REPORT · 2026年9月

造像类文物三维建模自动化系统
桌面验收执行与安装器编译

验收自动化 16/16 PASS · Inno Setup 安装器编译（226MB）· 静默试装验证 · MANUAL 手测项清单

文保数字化研发组
2026年9月

目 录

一、开发总览 3

二、① 桌面验收执行（自动化 16/16 PASS） 4

2.1 MANUAL 桌面手测项（验收清单 docs/验收清单_v1.0.0.md 记录） 4

三、② 安装器编译（Inno Setup） 5

四、验证与风险 6

五、交付与分发 7

一、开发总览

本批完成 **发布终两项**：① **桌面验收执行**——自动化验收 **16/16 项 PASS**（欢迎页三入口/历史列表/场景默认/拖拽区/校验/参数控件/一键按钮/进度条/9 状态灯/日志/3D 预览/纹理/open3d/X1 按钮/高级面板/导出按钮）；视觉与真交互项（真实拖拽/窗口渲染/open3d 真窗口/X1 真实数据）已列 **MANUAL 手测项** 待桌面执行。② **安装器编译**——下载 Inno Setup 7.1.0 并安装（D:/h3d_relic_test/InnoSetup7）→ 修正 .iss（AppId 合法 GUID/MyAppDir 指向最新打包）→ **iscc 编译成功**：packaging/Output/**H3D-Setup-v1.0.0.exe（226MB）** → **静默试装验证通过**（安装 exit=0、目录含 H3D.exe+卸载器、installed exe --batch exit=0 报表 3 条产物）。全量 355 项测试通过。

> **结论**：验收自动化全过（视觉/真交互项清单待桌面）；安装器编译+试装闭环——H3D-Setup-v1.0.0.exe 可直接分发。

二、① 桌面验收执行（自动化 16/16 PASS）

组	自动项	结果
A 启动欢迎页	A2 三入口 / A3 历史列表	□ PASS
B 向导	B1 场景①默认 / B2 拖拽区（照片/激光/控制点） / B5 空数据校验 / B6 纹理分辨率+格式控件	□ PASS
C 一键生成	C1 一键按钮 / C2 进度条 / C3 9 状态灯 / C4 实时日志	□ PASS
D 结果	D1 3D 预览组件 / D2 纹理组件 / D3 open3d 按钮 / D4 X1 按钮 / D5 高级面板	□ PASS
E 导出	E1 导出按钮	□ PASS

2.1 MANUAL 桌面手测项（验收清单 docs/验收清单_v1.0.0.md 记录）

项	内容
B2 真拖拽	鼠标拖拽文件夹/文件到 DropArea（视觉确认）
A1/D3 窗口渲染	exe 双击启动欢迎页 / open3d 真 3D 窗口旋转缩放 R/G/B/T
C6 完成弹窗	运行完成视觉确认（信息框出现）
D2 纹理显示	diffuse 图像素级确认
D5 报告可视化	HTML 内嵌渲染 + 浏览器打开
D4/F1~F4	X1 需 X1 数据；历史重开/示例/移除需真实数据路径
G 异常路径	缺目录弹窗/关窗/中文乱码

如实：自动化验收覆盖控件装配/逻辑/状态（offscreen）；窗口渲染与真人机交互需 Windows 桌面会话人工执行，验收清单已备 PASS/FAIL 记录栏。

三、② 安装器编译（Inno Setup）

步骤	结果
下载 Inno Setup 7.1.0（14.3MB）	□ GitHub 官方发布
静默安装（D:/h3d_relic_test/InnoSetup7）	□ ISCC.exe 就绪
修正 .iss	□ AppId 合法 GUID + MyAppDir=pyi_dist_v3
iscc 编译	□ Successful compile（21.8s）
产物	packaging/Output/H3D-Setup-v1.0.0.exe（226MB，含 v2 图标/中文/快捷方式/卸载器）
静默试装验证	□ 安装 exit=0；目录含 H3D.exe+unins000；installed exe --batch exit=0 报表 3 条

如实：安装器试装至 D:/h3d_relic_test/test_install（非系统目录）；正式分发建议用户在桌面执行安装向导（默认 Program Files）确认权限/快捷方式；--report 模式在打包版 console 下无输出（GUI 一键生成用 --batch，已验 exit=0）。

四、验证与风险

项	状态
全量回归	355 项通过
验收自动化	16/16 PASS（视觉/真交互 MANUAL）
安装器	编译成功 226MB + 静默试装 exit=0 + exe --batch exit=0
风险（如实）	MANUAL 项需桌面手测记录；安装包 226MB（含完整 Python 运行时）

五、交付与分发

项	路径
安装器	E:/h3d_lablab/packaging/Output/H3D-Setup-v1.0.0.exe（分发用）
验收清单	docs/验收清单_v1.0.0.md（MANUAL 项记录）
修复版 exe	D:/h3d_relic_test/pyi_dist_v3/H3D.exe
源码+文档	E:/h3d_lablab（README/CHANGELOG/docs）

发布终项完成：验收自动化 16/16 PASS + 安装器编译/试装闭环——H3D v1.0.0 安装包可分发；剩余仅 MANUAL 桌面手测记录与正式渠道发布（GitHub）。